



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

АНЕКС

към Договор с рег. № УТ/14519122017 от 19.12.2017 г.

Днес, 03.08.2018 г., в гр.Царево, страните по Договор с рег. № УТ/14519122017 от 19.12.2017 г., (наричан по-долу "Договора"), с предмет: **Строителство на обект: „Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на град Царево”,** а именно:

1. **Община Царево**, с адрес гр. Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, ЕИК по БУЛСТАТ 000057097, представлявана от **инж. Георги Иванов Лапчев - Кмет на Община Царево и Златка Димитрова - главен счетоводител**, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

и

2. **ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ”**, със седалище и адрес на управление: вписано в Агенция по вписванията, Регистър БУЛСТАТ с ЕИК/БУЛСТАТ: 177235407, гр. София - 1303, община „Възраждане“, ж.к. „Сердика“, бл. 16 А, Ателие № 9, представлявано от **Наско Цветков Богданов** и с партньори в обединението **„ЕВРОНЕТ” ЕООД**, ЕИК 175196705 и **„СТИЛСТРОЙ-М” ООД**, ЕИК 101655586, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**, от друга страна

На основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, във връзка Предложение от ДЗЗД **„ЕВРОСТРОЙ”** - Изпълнител по горепосочения договор, Становище от гл архитект на Община Царево и гл. инженер на Община Царево и Становище от главния проектант – арх. Теодор Тодоров, касаещи възникването на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването на Договора, сключиха този Анекс за изменение на Договора, както следва:

1. **Общата цена за Строителство на обект: „Благоустрояване и озеленяване на централна градска част на град Царево”,** описана в чл. 6, ал. 1 от Раздел IV. „Цена и начин на плащане” от Договор с рег. № УТ/14519122017 от 19.12.2017 г., се увеличава със сумата от **73 137,81 (седемдесет и три хиляди, сто тридесет и седем лева и осемдесет и една стотинки)** без ДДС, съгласно количествено – стойностна сметка,

подписана от Изпълнител, Възложител и Главен проектант, представляваща неразделна част от настоящия Анекс.

2. Всички други клаузи в първоначалния договор остават непроменени.

3. Анексът влиза в сила от датата на подписването му от страните и представлява неразделна част от първоначалния договор.

Настоящият анекс се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал, и влиза в сила от датата на подписването му.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Царево
инж. Георги Ланчев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Наско Богданов,
представяващ
ДЗЗД „ЕВРОСТРОЙ“



Главен счетоводител:
Златка Димитрова

Съгласували:

Гл. инженер:
Златина Кирякова

Гл. юристконсулт:
Мария Динкова